

Số: *27* /TB-UBND

Lai Châu, ngày *18* tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Tổng Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
sau kiểm tra, làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn và các ngành, đơn vị
liên quan về dự án đầu tư xây dựng trường DTNT THPT Nậm Nhùn**

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn và các ngành, đơn vị có liên quan về Dự án đầu tư xây dựng công trình trường DTNT THPT huyện Nậm Nhùn. Buổi làm việc do đồng chí Tổng Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND huyện Nậm Nhùn.

Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với các ngành, đơn vị có liên quan về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Nhất trí cho triển khai việc đắp bổ sung mặt bằng (tại những vị trí bị xói, lở) và điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng công trình trường DTNT THPT huyện Nậm Nhùn.

2. Giao UBND huyện Nậm Nhùn chỉ đạo việc điều phối đất (cung cấp đất đắp) từ các dự án lân cận để đắp bổ sung mặt bằng cho dự án trên. Giao chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện trên nguyên tắc: Khối lượng đắp bổ sung đảm bảo phù hợp với cos mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt; chi phí lấy từ nguồn dự phòng của dự án; đồng thời đảm bảo an toàn, tiết kiệm và tuân thủ các quy định hiện hành.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND huyện Nậm Nhùn rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh tổng mặt bằng dự án theo hướng: Không bố trí công trình xây dựng phía trên hệ thống cống thoát nước ngầm đi qua mặt bằng; lấy thêm diện tích đất dự kiến trồng cây xanh (phần giáp khu đất quy hoạch xây dựng bệnh viện huyện) để bổ sung vào mặt bằng dự án. Việc điều chỉnh phải đảm bảo phù hợp với tổng mặt bằng bố trí các hạng mục công trình đã được phê duyệt.