

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 18 tháng 4 năm 2015

Ngày 18 tháng 4 năm 2015, đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thủy điện 1; Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên; Lãnh đạo các phòng của huyện Than Uyên: Tài chính – Kế hoạch, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên. Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: Trong thời gian qua công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên còn hạn chế ở các mặt như: Công tác hỗ trợ sản xuất cho người dân tái định cư ở một số điểm tái định cư còn chậm; Công tác giải ngân vốn đạt thấp so với kế hoạch đăng ký; Xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo tiến độ làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân tái định cư.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới của huyện Than Uyên

Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ sản xuất cho người dân tái định cư đảm bảo hoàn thành công tác hỗ trợ sản xuất cho người dân tái định cư trước ngày 31 tháng 8 năm 2015 (*Yêu cầu UBND huyện Than Uyên giao cho 01 đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên phụ trách và chịu trách nhiệm*).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng (*Đường lên điểm tái định cư, mặt bằng, cấp nước sinh hoạt*) thuộc điểm tái định cư Tèn Cò Mư, khu tái định cư Ta Gia đảm bảo đủ các điều kiện để tổ chức di dân trước

ngày 19 tháng 5 năm 2015; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình công cộng điểm tái định cư Tền Cò Mư đảm bảo xong hạng mục chính của nhà lớp học mầm non, nhà lớp học tiểu học trước ngày 20 tháng 8 năm 2015 để phục vụ việc học tập của học sinh.

Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng tại các khu điểm tái định cư (đặc biệt là các công trình: Thủy lợi Nậm Mờ, Thủy lợi Thẩm Phé – Bản Hàng, Cải tạo đường Mường Kim – Tà Mung khu tái định cư Mường Kim – Tà Mung; Thủy lợi Nậm Mít khu tái định cư Phúc Than, Các công trình công cộng Trung tâm xã Tà Hừa, khu tái định cư Tà Hừa; Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đảm bảo giải ngân hết theo kế hoạch vốn đăng ký.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông nội đồng giúp người dân tái định cư có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện di chuyển tuyến Đz 35KV, Đz 0,4Kv và các TBA huyện Than Uyên nằm trong vùng ngập thủy điện Huội Quảng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 274/UBND-TĐC ngày 12 tháng 3 năm 2015; Phối hợp với Ban Quản lý dự án Thủy điện 1 thu dọn lòng hồ thủy điện Huội Quảng.

3. Một số nội dung khác: Giao đồng chí Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên chịu trách nhiệm toàn bộ các nội dung thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên trước Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc ngày 18 tháng 4 năm 2015. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Than Uyên;
- Ban QLDA Thủy điện 1;
- Ban QLDA bồi thường di dân TĐC dự án TĐ Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên;
- TT. Tin học và CBáo – Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC.

TL. CHỦ TỊCH
HÀNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Sỹ Cảnh