

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 03 tháng 4 năm 2014

Ngày 03 tháng 4 năm 2014, đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng trên địa bàn huyện Than Uyên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên; Lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Bản Chát: Theo Thông báo số 05/NHPT-TĐĐT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nguồn vốn bố trí cho dự án di dân tái định cư dự án thủy điện Bản Chát đã được bố trí đảm bảo; Để thực hiện công tác di dân tái định cư thủy điện Bản Chát đảm bảo chất lượng, tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu:

Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên căn cứ các quy hoạch chi tiết mới được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (*Trên cơ sở Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, TĐC thủy điện Bản Chát*) trình phê duyệt, điều chỉnh các dự án có thay đổi nội dung, tổng mức đầu tư để thi công hoàn thiện đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cấp bách, chưa triển khai thi công có khối lượng công việc lớn như: Cụm thủy lợi Nậm Mít, khu tái định cư Phúc Than; Các công trình công cộng khu tái định cư Tà Hừa, khu tái định cư Phúc Than.

2. Đối với công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng:

Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng các công trình: Đường vào điểm tái định cư Bản Gia – Bản Mè mới, Cầu treo Bản Gia, Mặt bằng tái định cư Bản Mè mới tập trung thi công hoàn thiện dự án trong năm 2014.

Tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng ở điểm tái định cư Tền Cò Mư, khu tái định cư Ta Gia đảm bảo cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng (Mặt bằng, đường tới điểm tái định cư, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, các công trình công cộng) phục vụ di chuyển dân trong quý IV năm 2014.

3. Các nội dung khác:

Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên kiện toàn bộ máy tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ di dân, tái định cư (Tập trung ở các mặt: Lãnh đạo ban, đội ngũ cán bộ kỹ thuật).

Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quyết toán công trình hoàn thành đảm bảo thời gian theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua cầu yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo các cơ quan chức năng cấm xe qua cầu (phần cầu thép thuộc công trình Cải tạo đường Mường Kim – Tà Mung) và tính toán phương án cầu thép mới tải trọng dưới 13 tấn (Đảm bảo không làm ảnh hưởng tới công trình đường điện 110KV) thay thế phương án cầu bê tông trong dự án đầu tư đã phê duyệt.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc ngày 3 tháng 4 năm 2014. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên;
- Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên;
- TT, Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Vinh