

Số: 62 /TB-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tổng Thanh Hải
tại cuộc họp ngày 11/9/2014 về phương án điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu
tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Trung
đồng (giai đoạn I) huyện Tân Uyên**

Ngày 11/9/2014, tại Phòng họp UBND tỉnh (*Tầng 3 - Nhà B - Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh*) đồng chí Tổng Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp bàn về phương án điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Trung đồng (giai đoạn I) huyện Tân Uyên. Dự buổi họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên. Sau khi nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày phương án điều chỉnh Dự án và ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Trung đồng (giai đoạn I) huyện Tân Uyên theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 795/SGDDĐT-DA ngày 11/8/2014 theo nguyên tắc: Không vượt tổng mức đầu tư Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh; tổng diện tích mặt bằng của Trường phải bảo đảm đủ diện tích để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Cho phép Chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn dự phòng để điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư Dự án. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Tân Uyên hoàn thiện các thủ tục bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Hải);
- Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tân Uyên;
- TT TH-CB, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD, VX.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải