	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

Số: 458 /UBND-NN

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn quý I năm 2016 dự án Bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Lai Châu, ngày 24 tháng 3 năm 2016

	        Kính gửi: 
	

	
	- Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh;
- UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn;
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu;

- Ban QLDA Nhà máy thuỷ điện Sơn La.




Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thủy điện Lai Châu; 

Căn cứ Công văn số 281/CV-DATDSL-TCKT ngày 08/3/2016 của Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La về việc thông báo kế hoạch giải ngân vốn TDĐT dự án thủy điện Lai Châu quý I/2016,
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 244/SKHĐT-KTĐN ngày 17/3/2016, UBND tỉnh thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn quý I/2016 dự án Bồi thường, di dân TĐC thủy điện Lai Châu như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh giảm các phương án, dự án thành phần không có khả năng giải ngân hết trong quý I; điều chỉnh tăng cho phương án, dự án có khả năng thanh toán trước 22/3/2016.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh.

- Kế hoạch vốn đã giao: 128.700 triệu đồng.

+ Điều chỉnh giảm: 8.190 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng: 5.827 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 126.337 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ: 38.663 triệu đồng. UBND tỉnh Lai Châu thông báo, đề nghị Ban QLDA Nhà máy thuỷ điện Sơn La có kế hoạch sử dụng số vốn Quý I năm 2016 chưa phân bổ.

(Chi tiết có biểu kèm theo)

Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 340/UBND-NN ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Lai Châu.

Căn cứ kế hoạch vốn phân bổ yêu cầu các Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lưu: VT, NN.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Lê Trọng Quảng


PAGE  

